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Грачев Александр Владимирович

Генеральный директор АО «ОДК» 

Председатель ИЦК  «Двигателестроение»

ЦЕЛЬ ИЦК «ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ»

• Обеспечение ускоренного замещения зарубежных аналогов российскими
отраслевыми решениями в двигателестроение

• АО «ОДК», в том числе дочерние организации
• АО «Силовые машины»
• АО «НПО Энергомаш им. Академика В.П. Глушко»
• ФГАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
• ПАО «Тюменские моторостроители»

СОСТАВ ИЦК «ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ»

ЗАДАЧИ ИЦК «ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ»

• Обеспечение ускоренного замещения зарубежных аналогов российскими
отраслевыми решениями в двигателестроение

• Консолидация отраслевых потребностей в замещении зарубежных
отраслевых

• Формирование приоритетных направлений

• Подбор проектов на разработку (доработку) и внедрение отраслевых
решений российских разработчиков, обеспечивающих замещение
зарубежных отраслевых решений на российские аналоги

• Формирование отраслевых предложений по включению проектов
в перечень особо значимых проектов

• Координация и мониторинг реализации особо значимых проектов

ИЦК «Двигателестроение»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЦК «ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ»



55,32

44,68

Выполнено

В работе

47

Импортозамещение программных 
продуктов Siemens NX, Teamcenter

и FiberSIM

Доработка и внедрение системы 
управления производством и цепочками 

поставок с внутренней кооперацией

65,79

34,21

Выполнено

В работе
38

месяцев месяцев

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Реализуемые проекты ИЦК «Двигателестроение»
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Доработка и внедрение системы 
управления производством и 

цепочками поставок на 
машиностроительных предприятиях 

с внутренней кооперацией

Импортозамещение программных 
продуктов Siemens NX, Teamcenter

и FiberSIM Тестирование и доработка 
функционала, в т.ч. интеграции 

CAD/CAM

Тестирование и доработка 
функционала, в т.ч. интеграция 

с ERP

2023 2024 2025 2026

Формирование требований, 
разработка функциональности

Реализация ключевого 
функционала

2 ЭТАП 1 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 5 ЭТАП 6 ЭТАП 

Опытно-промышленная 
эксплуатация

Промышленная 
эксплуатация

Обследование бизнес-
процессов

Техническое 
проектирование

Разработка комплекса решений 
и перевод в ОПЭ

Сопровождение ИС в ОПЭ 
и перевод в ПЭ

2 ЭТАП 1 ЭТАП 3 ЭТАП
1 очередь ФН 

5 ЭТАП 

2 ЭТАП 1 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП

ОДК

ОАК

Реализуется 
штатно

Реализуется 
штатно

4 ЭТАП
2 очередь ФН 

Общее количество проектов     2

Общий бюджет проектов, млн. руб. 2 525,00

Сумма грантов , млн. руб. 1 938,50

% софинансирования 23

Сумма софинансирования, млн. руб. 586,50

ОДОБРЕНО ПРЕЗИДИУМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«Белые пятна» в разрезе основных функций предприятий, 
для закрытия которых используется индустриальное ПО

ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕСТИТЬ РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ:
ANSYS, NREC, CFTURBO, NUMECA, NX CAM, TEAMCENTER, ANSYS GRANTA MI ENTERPRISЕ

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЕНДОРЫ: РФЯЦ 
ВНИИЭФ (ЛОГОС), КАДФЛО (CADFLO), АДЕМ-
ИНЖИНИРИНГ (ADEM CAM ДЛЯ КОМПАС-3D), 
АСКОН (ЛОЦМАН: PLM), СПРУТ-ТЕХНОЛОГИЯ 

(SPRUTCAM) МЦД (УМКА)

17 28 12

Функции, для решения которых 
российское ПО отсутствует

Функции, для закрытия которых 
необходима серьезная доработка 

ПО

Функции, для закрытия которых есть зрелые 
российские решения, либо  необходима 

незначительная доработка ПО

КЛАССЫ ПО, ПО КОТОРЫМ НУЖНА СЕРЬЕЗНАЯ ДОРАБОТКА РЕШЕНИЙ/ПО КОТОРЫМ РЕШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ («БЕЛЫЕ ПЯТНА») 

КЛАСС ПО КОЛ-ВО ФУНКЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

CAE-Средства инженерного анализа (обеспечения инженерных расчетов) 6 Ansys, CFturbo, NREC

CAM-Системы разработки управляющих программ ЧПУ 7 NX CAM, VERICUT, Actran

MDM-Системы управления основными данными (НСИ) 23 ANSYS GRANTA MI Enterprise, 

PLM-Системы управления жизненным циклом изделия 9 Teamcenter 4
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ПРОЕКТЫ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

Доработка автоматизированной подсистемы 
«Электронное «Дело изделия» для сопровождения 
серийно изготавливаемых сложных технических 
изделий с длительным сроком жизненного цикла и 
внедрение в составе Цифровой платформы по 
разработке  и применению цифровых двойников 
CML-Bench

PLM
Siemens 

Teamcenter, 
СПбПУ 2024-2028

459 млн  руб.
(229 млн руб. грант, 50%)

одобрен ОК, 
ожидает предзащиты 
в Минцифры России

Импортозамещение системы разработки программ 
для станков с ЧПУ

CAM Siemens NX САМ ООО «Крона» 2024-2029
499 млн руб. 

(249 млн руб. грант, 50%)

одобрен ОК,
ожидает предзащиты 
в Минцифры России

Проекты импортозамещения ИЦК «Двигателестроение»: вторая очередь 

ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕСТИТЬ 
РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ: NX CAM, VERICUT, ACTRAN, TEAMCENTER

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЕНДОРЫ: СПБПУ (CMI-BENCH
АДЕМ-ИНЖИНИРИНГ (ADEM CAM ДЛЯ КОМПАС-3D), 

АСКОН (ЛОЦМАН: PLM), СПРУТ-ТЕХНОЛОГИЯ (SPRUTCAM) 

1 15
1

Функции, для решения которых 
российское ПО отсутствует

Функции, для закрытия которых 
необходима серьезная доработка ПО

Функции, для закрытия которых есть зрелые 
российские решения, либо  необходима 

незначительная доработка ПО

«БЕЛЫЕ ПЯТНА» ЗАКРЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТАМИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

ПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ ИЦК «ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ», ОК «МАШИНОСТРОЕНИЕ», ЗАЯВКА СНЯТА С КОНКУРСА В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЗАЯВЛЕННОМ ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ.

ПРОЕКТ КЛАСС ПО ИМПОРТНЫЕ РЕШЕНИЕ РАЗРАБОТЧИК СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА,

МЛН РУБ.
СТАТУС

РЕАЛИЗАЦИИ
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АО «ОДК»
г. Москва, 109147
пер. Маяковского, д. 11
тел.: +7 (499) 558-39-93
info@uecrus.com  

www.uecrus.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


